

陽明山擎天崗地區水牛大量死亡案

~緣起與發現~

本案緣於陽明山國家公園內，109 年冬天發生圍籬內水牛大量死亡等情。經調查發現，陽明山國家公園管理處（下稱陽管處）忽略水牛於冬季有遷徙避寒之習性，即率爾耗資新臺幣（下同）297 萬元施設圍籬；復未考量國家公園之形象及民眾觀感，詎以帶刺鐵絲施作圍籬，之後因 109 年冬季發生水牛大量死亡事件，為使牛隻順利度過寒流，又耗資 27 萬 4,000 元全面拆除東、南側之圍籬，核算拆除之範圍內當初興建與後續拆除經費合計共 230 萬 9,000 元，足見該處施設圍籬之決策過程流於輕率，致虛耗公帑，核有疏失，爰予以提案糾正。

~改善與處置結果~

案經陽管處考量國家公園自然保育及經營管理決策之周延性，持續檢討改進並尋求跨領域專家學者意見及獸醫師協助，啟動有健康疑慮牛隻移地安置及留置牛隻緊急人道救援，同時逐段打開圍籬及滾動檢討。目前已啟動陽明山水牛族群健康監測工作及弱勢水牛緊急救護機制，將持續進行水牛族群監測、棲息環境承載量探討、不同季節活動範圍追蹤等工作，以強化對無主野化水牛棲息環境之瞭解。

糾正案

調查案

