
 

航港局燈塔工程採購內部控制作業未落實案 

∼緣起與發現∼ 

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科盛姓技佐辦理東椗島燈塔整

建工程，規劃設計階段，採購概算涉及浮編；履約階段，未有實際登島遂

確認竣工，機關人員與監造廠商共同涉犯偽造文書且未依法實際監造，造

成機關損失與政府名譽受損，顯見交通部航港局採購流程、內部控制與經

費核銷等程序，核有重大疏漏。經監察院通過糾正交通部航港局，並函請

交通部督飭航港局檢討相關人員責任及檢討改進，另移請法務部賡續調

查。 

∼改善與處置結果∼ 

經監察院追蹤列管後，航港局已律定「採購作業自我檢核表」，由承

辦單位於招標前先行檢視、承辦組室主管複核、該局秘書室進行二次複

核，以確保採購文件一致性，並針對 500 萬元以上工程採購案之委託技術

服務勞務採購案件，召開審查小組實際檢核單價組成合理性；為維護燈塔

工程施工品質，爾後航港局主政燈塔整建工程，以 1 燈塔 1 監造人力為原

則，並成立航港局採購及品管證照專班，律定各項採購發包及施工履約範

本，定期檢視以供新進同仁參考使用；另航港局已要求工程主辦單位參考

行政院公共工程委員會、行政院主計總處相關計費辦法、資料庫及類似工

程案件，覈實編列工程預算，不再編列「動復員費用」;盛員涉犯公務員登

載不實罪，臺北地院於 111 年 12 月 16 日通知確定判決；其行政責任業經

懲戒法院判決降壹級改敘，並於 112 年 3 月 2 日送銓敘部審定；另航港局

分別訴請法院對施工廠商、監造建築師求償，及依政府採購法第 101 條將

施工廠商刊登為不良廠商，另依建築師法第 18 條將監造建築師移付懲戒，

本案監察院將持續列管追蹤後續辦理情形。 
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