
 

督促桃園市轄內原 66 筆之污染農地 

全數完成污染改善並解除列管案 

〜緣起與發現〜 

依據審計部民國（下同）101 年地方政府年度總決算審核報告，前桃園

縣政府辦理污染農地整治進度緩慢，污染列管場址高居全國之冠，本案經

監察院深入瞭解調查發現：前桃園縣政府於 92 年執行「桃園縣農地污染控

制場址之污染整治計畫」以整治所轄 83 筆受污染之農地，面積計 12.6 公

頃，惟僅 10 筆農地於該計畫期限內整治完成，顯見該計畫執行成效不彰，

又該府於整治進度落後之際，未思積極研擬改進措施，肇致 101 年底止，

未解除列管農地仍高達 66 筆，面積 10.2 公頃，整治作業延宕近 10 年之久，

實有怠失。 

〜改善與處置結果〜 

本案自監察院 102 年 5 月提出糾正至 107 年 6 月底止，桃園市轄內原

66 筆未解除列管之污染農地，已全數完成污染改善並解除列管。該府辦理

整治具體情形如下： 

一、100 年辦理「桃園縣農地土壤污染控制場址現況調查暨後續管理方式評

估計畫」，完成 8筆農地土壤污染調查並解除列管。 

二、101 年辦理「桃園縣農地土壤污染控制場址改善計畫（第一期）」，完

成污染改善並解除列管之農地計 34 筆。 

三、桃園市政府環境保護局辦理「桃園市農地土壤污染控制場址排客土改

善計畫污染改善工作」，計畫期程為 104 年 5 月 12 日起至 105 年 9 月

10 日止，已完成 14 筆污染農地改善及解除列管。 

四、餘 10 筆污染農地，該府納入「105-107 年度桃園市農地土壤污染控制
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三、四支線等灌區」以排土客土（挖除法）、翻轉稀釋工法（耕犁法）

進行污染改善工作，於 105 年 11 月 1 日啟動污染改善計畫，至 107 年

6 月 21 日已全數完成解除列管。 

調查案 糾正案 

https://www.cy.gov.tw/public/Data/107mo/102財調0060.pdf
https://www.cy.gov.tw/public/Data/107mo/102財正0026.pdf

