

29. 監察院調查史前文化博物館閒置案 促使正式對外營運

~緣起與發現~

國立臺灣史前文化博物館（下稱史前館）附設「學術活動中心」，耗資近新臺幣（下同）2 億元興建，屬四星級旅館規模，惟閒置 8 年未啟用，案經監察院立案調查發現，史前館以學術活動中心非核心附屬設施，事先疏於規劃室內配置需求，亦未依前行政院經濟建設委員會（下稱前經建會）審議結論以小型會議室及少量單人宿舍辦理規劃；教育部又未確實督導，致實際興建結果，除與前經建會審議結論不符外，且增加工程費用，並閒置 8 年餘尚未啟用。

~改善與處置結果~

案經監察院完成調查並持續追蹤後，已於 99 年 7 月 1 日以「台東文旅休閒行館」正式對外營運，依合約規定提供史前館公務使用住宿（99-100 年節省公帑計 252,000 元）。截至 102 年 1 月該館除與當地學校建教合作外，並聘任 19 名當地原民學子，佔員工總數 70%。當年住房率達 57%，較 101 年成長 17.5%。

史前館學術活動中心於尚未委外營運前，積極與相關單位合作辦理各項活動，活化住宿設施（節省公帑計 438,400 元）；98 年維護費用，由該館自行支應 248,234 元。本案於 102 年 3 月 14 日結案。